

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-01	Tarapacá	Pozo Almonte	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-01	Tarapacá	Pica	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-01	Tarapacá	Matilla	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-01	Tarapacá	Alto Hospicio	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Taltal	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Mejillones	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-02	Antofagasta	San Pedro de Atacama	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Cerro Moreno	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Toconao	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Sierra Gorda	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Peine	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Lasana	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-03	Atacama	El Salado	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-03	Atacama	Diego de Almagro	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-03	Atacama	Chañaral	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-03	Atacama	Freirina	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-03	Atacama	Huasco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-03	Atacama	Huasco Bajo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-03	Atacama	Cerrillos	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-03	Atacama	Nantoco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-03	Atacama	Tierra Amarilla	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-03	Atacama	Chamonate	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Andacollo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Arboleda Grande	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Batuco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Canela Alta	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Canela Baja	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Canelillo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Cárcamo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Coirón	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Cuncumén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Cuzcuz	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Chillepín	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Chuchiñí	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	El Tambo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	El Tebal	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Guangualí	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Huentelauquén Norte	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Huentelauquén Sur	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Huintil	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Illapel	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Las Cañas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Limáhuida	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Los Cóndores	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Los Vilos	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Mincha Norte	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Panguesillo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Peralillo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Pichidangui	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Quilimarí	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Salamanca	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	San Agustín	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Tahuinco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Tranquilla	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Tunga Norte	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Tunga Sur	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	El Tambo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Peralillo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Algarrobal	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Auco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Barrancas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Bellavista	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Bucalemu	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Calle del Medio	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Calle Larga	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Cartagena	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Asiento	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Convento	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Escorial	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Higueral	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Llano	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Patagual	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Pino	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Quisco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Sauce	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Tabo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Tártaro	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Totoral	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Yeco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Granalla	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Guzmanez	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Jahuel	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Laguna Verde	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Las Cabras	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Las Coimas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Las Vizcachas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Lo Abarca	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Lo Calvo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Lo Vicuña	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Lo Zárate	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Los Villares	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Palomar	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Panquehue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Paso Basaure	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Piguchén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Pocuro	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Putando	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Quebrada de Herrera	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Quintay	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Reinoso	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Rinconada	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Rinconada de Silva	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	San Estéban	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	San Juan	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	San Rafael	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	San Roque	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	San Vicente	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Santa María	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Tierras Blancas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Valle Alegre	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Veintiuno de Mayo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Viña Errázuriz	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Rinconada	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Rinconada de Silva	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	San Estéban	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	San Rafael	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	San Roque	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	San Vicente	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Santa María	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Tierras Blancas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Valle Alegre	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Veintiuno de Mayo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Viña Errázuriz	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Escorial	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Olivo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	La Vega	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Las Palmas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Los Villares	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Placilla	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-05	Valparaíso	San José	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Alto del Río	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Apalta	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Callejones	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Cantarrana	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Caracoles	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Club de Campo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Cóbil	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Corcolén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Chanqueahue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Chumaco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Abra	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Guapi	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Naranjal	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Niche	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Quillay	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Romeral	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Sauce	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Tambo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Vaticano	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Esmeralda	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Graneros	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Guacarhue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Isla Norte	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Blanquina	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Compañía	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Chimba	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Estacada	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Laguna	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Moranina	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Morera	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Orilla de Pencahue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Punta	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Samuelina	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Vinilla	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Viña	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Las Cabras	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Las Pataguas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Limahue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Lo Cartagena	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Lo de Lobo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Los Choapinos	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Los Gomeros	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Los Lingues	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Los Maquis	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Malambo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Malloa	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Naicura	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Nuevos Campos	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	O'Higgins de Pilai	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Panquehue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-06	O'higgins	Pelequén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Pelequén Viejo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Pencahue Abajo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Pencahue Central	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Picarquín	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Pichiquao	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Pimpinela	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Polonia	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	PuebloHundido	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Puente Alta	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Pumaitén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Puntilla de Panquehue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Quinta de Tilcoco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Rastrojos	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Rengo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Requínoa	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Rosario	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Sal Si Puedes	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	San Franciscode Mostazal	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	San Jorge	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	San Vicente de Taguatagua	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Santa Amalia	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Santa Isabel	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Taguatagua	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Toquigua	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Totihue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Tunca Abajo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Tunca del Medio	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Tunca el Molino	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-06	O'higgins	Valle Hermoso	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Abránquil	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Ajial	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Alquihue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Bajo Esmeralda	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Bajos de Huenutil	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Basáez	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-07	Maule	Bella Unión	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Cabrería	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Calle Larga	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Capilla Palacios	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Cauquenes	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Coironal	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Colbún	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Copihue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Coronel de Maule	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Cunaco Chico	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Challacura	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Chequén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Duao	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	El Almendro	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	El Sauce - CalleLarga	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Esperanza	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Estación Villa Alegre	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Flor Oriente	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Guadantún	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Guapi	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Guiones	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Gumera	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Ilochegua	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	La Aguada	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	La Cuarta	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	La Finca	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	La Gloria	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	La Granja	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	La Orilla	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	La Puntilla	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	La Quinta Norte	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	La Quinta Sur	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	La Tercera	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	La Vega	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Lagunillas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Las Motas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-07	Maule	Las Rosas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Loma de LasTortillas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Lomas de Putagán	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Lomas dePolcura	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Loncomilla	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Los Batros	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Los Carros	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Los Cristales	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Los Púquios	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Los Robles	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Llancañao	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Llano Blanco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Maitencillo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Maitenes	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Maule Sur	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Mesamávida	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Miraflores	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Monte Grande	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Orilla de Maule - Santa Natalia	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Palma Rosa	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Palmilla	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Pangal	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Panimávida	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Parral	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Paso Cuñao	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Paso Rari	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Peñuelas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Piguchén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Porongo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Puente Alto	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Puente Pando	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Putagán	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Quella	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Queri	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Quinamávida	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Quinchamávida	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-07	Maule	Rari	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Remulcao	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Retiro	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Rincón de Pataguas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Rincón de Zúñiga	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Alejo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Antonio	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Antonio Encina	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Baldomero	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Dionisio	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Francisco de Rari	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Isidro	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Javier	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San José	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Juan	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Luis	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Manuel	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Nicolás	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Rafael	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Víctor Álamos	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Santa Ana de Queri	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Santa Cecilia	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Santa Elena	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Santa Sofia	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Semillero	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Tabolguén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Talquita	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Tres Esquinas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Vaquería	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Vara Gruesa	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Villa Alegre	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Yerbas Buenas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Aurora	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Colín	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Duao	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Esperanza	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-07	Maule	Guapi	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	La isla	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	La Orilla	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	La Orilla	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Lagunillas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Los Cristales	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Los Montes	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Los Robles	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Maitenes	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Maitenes	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Orilla de Maule - Santa Natalia	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Peñuelas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Puente Alto	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Manuel	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Rafael	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	San Rafael	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Santa Elena	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Santa Rosa	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Trapiche	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-07	Maule	Tres Esquinas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Antigualla	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Antiquina	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Arauco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Cabrero	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Calebu	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Cambrales	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Campanario	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Cañete	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Carampangue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Colcura	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Colicheu	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Colonia Monte Águila	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Contulmo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Coronel	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Curanilahue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Charrúa	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Charrúa Sur	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Choihue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Chorrillos	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	El Patagual	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Estación Yumbel	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Guape	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Guaqui Central	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Horcones	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Hualqui	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Huentelolén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Huépil	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Huépil Alto	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Huequete	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	La Aguada	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	La Laja	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Laguna Verde	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Lanahue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Laraquete	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Las Ciénagas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Las Lomas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Las Nieves	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Las Playas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Lebu	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Lenga	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Los Álamos	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Los Ríos	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Lota	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Luanco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Millantú	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Monte Águila	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Natre Rarincó	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Navidad	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Pangué	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Panguenco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Paraguay	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Pedregal	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Pehuén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Pemuco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Ponotro	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Puente Perales	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Punta de Parra	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Punta Lavapié	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Quelenquelen	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Quidico	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Quiebrafrenos	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Quilacoya	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Ramadillas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Rarínco Central	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Río Claro	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Rucahue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Salto del Laja	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	San Gerardo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	San Pedro	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	San Ramón	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	San Rosendo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Santa Ana	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Santa Fé	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Sara de Lebu	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Talcamávida	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Tirúa	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Tomé	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Tranaquepe	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Tubul	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Tucapel	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Tumbes	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Unihue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Villa Laja	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Yumbel	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Yungay	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Bureo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Coyanco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Puente Ñuble	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-08	Bio-bío	San Vicente	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Santa Clara	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Santa Clara	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Santa Juana	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Santa Rosa	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Santa Rosa	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Angol	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Catipulli	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Curacautín	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Curarrehue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Dollinco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Freire	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Gorbea	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Lastarria	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Lautaro	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Malalcahuello	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Perquenco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Pillanlelún	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Pitrufquén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Pucón	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Purén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Quepe	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Renaico	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Selva Oscura	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Traiguén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Victoria	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-09	Araucanía	Villarrica	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Calbuco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Cañitas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Carelmapu	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Fresia	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Los Muermos	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Mauñín	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Nueva Braunau	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Pargua	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Purranque	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Río Frío	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-11	Aysén	Chile Chico	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-11	Aysén	Cochrane	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-11	Aysén	Puerto Guadal	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-11	Aysén	Puerto Ibañez	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-11	Aysén	Puerto Melinka	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-11	Aysén	La Junta	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-11	Aysén	Puerto Cisnes	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-11	Aysén	Mañiguales	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-12	Magallanes	Porvenir	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-12	Magallanes	Pampa Redonda	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-12	Magallanes	Pampa Guanaco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-12	Magallanes	Río de Las Minas	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-12	Magallanes	Río de Los Ciervos	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-12	Magallanes	Puerto Williams	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Peñaflor	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Colina	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Buín	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	El Monte	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Curacaví	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Lampa	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Batuco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Bajos de San Agustín	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Tiltil	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	San José de Maipo	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Polpaico	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Las Canteras	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Noviciado	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	El Roto Chileno	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Lo Arcaya	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	La Farfana	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Malloco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Caunahue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Coique	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Corral	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Choroico	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	El Llolly	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Futrono	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Itropulli	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Lanco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Los Conales	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Los Lagos	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Llifén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Máfil	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Paillaco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Panguipulli	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Pelehue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Pichiquema	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Pichirropulli	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Pilinhue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Pitrén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Posdahue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Pucura	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Puerto Fuy	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Punahue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Puyehue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Relín	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Reumén	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Reyhueico	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Río Bueno	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	San Javier	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	San José de la Mariquina	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Trairaico	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Tralcapulli	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	La Union	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Dollinco	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Antihue	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Follico	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-15	Arica y Parinacota	Gallinazos	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-15	Arica y Parinacota	Valle de Lluta	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-15	Arica y Parinacota	Putre	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009
FDT-2008-04-15	Arica y Parinacota	Valle de Azapa	15 de octubre de 2009	30 de octubre de 2009