

<b>Código Red regional</b>	<b>Región</b>	<b>Localidad</b>	<b>Término de Obras</b>	<b>Inicio de Servicio</b>
FDT-2008-04-01	Tarapacá	Colchane	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-01	Tarapacá	Chanavayita	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-01	Tarapacá	Tarapacá	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Cifuncho	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Aiquina	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Caspana	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Turi	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Valle de Quillagua	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Machuca	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Río Grande	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-02	Antofagasta	Talabre	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-03	Atacama	Carrizal	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-03	Atacama	Incaguasi	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-03	Atacama	Puerto Viejo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-03	Atacama	Los Loros	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-03	Atacama	Inca de Oro	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-03	Atacama	LLanta	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-03	Atacama	Flamenco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-03	Atacama	Pan de Azúcar	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-03	Atacama	Hornitos	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Algarrobito	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Altovalsol	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Caleta Hornos	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Coquimbito	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Cuesta El Manzano	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Chungungo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Diaguitas	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	El Romero	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	El Rosario	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	El Sauce	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	El Trapiche	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Guallicaica	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Guaqueros	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Islón	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	La Higuera	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Lambert	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011

<b>Código Red regional</b>	<b>Región</b>	<b>Localidad</b>	<b>Término de Obras</b>	<b>Inicio de Servicio</b>
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Las Barrancas	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Las Rojas	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Los Choros	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Marquesa	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Monte Grande	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Nueva Talcuna	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Nueva Vida	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Paiguano	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Pande Azúcar	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Pisco Elqui	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Punta Colorada	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Punta de Choros	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Quebrada de Talca	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Rivadavia	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Tambillos	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Tongoy	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-04	Coquimbo	Vicuña	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Alicahue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Artificio	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Cabildo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Catapilco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Colliguay	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Chalaco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Chincolco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Blanquillo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Bosque	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Carmen - La Higuera	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Sobrante	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	El Valle	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Guaquén	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Hierro Viejo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	La Canela	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	La Dormida	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	La Playa	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	La Vega	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	La Viña	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-05	Valparaíso	La Viñilla	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Lagunillas	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Las Cruces	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Las Salinas de Pullalli	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Lo Gamboa	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Lo Orozco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Lo Vásquez	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Longotoma	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Los Leones	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Los Molinos	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Los Molles	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Los Quillayes	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Los Romeros	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Manuel Montt	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Olmué	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Paihuén	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Paso Hondo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Pedegua	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Petorca	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Pichicuy	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Pichilemu	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Placilla	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Pullalli	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Quebrada Alvarado	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Quebrada Escobares	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Quebradilla	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Quinquimo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	San José	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	San Lorenzo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Santa Julia	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Trinidad	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-05	Valparaíso	Valle Hermoso	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Agua Santa	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Alcones	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Angostura	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Auquinco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011

<b>Código Red regional</b>	<b>Región</b>	<b>Localidad</b>	<b>Término de Obras</b>	<b>Inicio de Servicio</b>
FDT-2008-04-06	O'higgins	Bucalemu	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Calleuque	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Cunaco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Chacarilla	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Chépica	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Chomedahue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Barco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Carmen	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Cuadro	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Guindo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Maitén	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Rincón	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	El Toco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Isla de Yáquil	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Isla del Guindo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Dehesa	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Esperanza	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Lajuela	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Mina	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Población	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Tuna	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	La Vega	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Las Alamedas	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Las Arañas	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Las Majadas	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Las Mercedes	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Las Rinconadas	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Lihueimo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Lo Moscoso	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Lolol	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Los Boldos	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Los Callejones	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Los Olmos	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Marchihue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Nancagua	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Nilahue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011

<b>Código Red regional</b>	<b>Región</b>	<b>Localidad</b>	<b>Término de Obras</b>	<b>Inicio de Servicio</b>
FDT-2008-04-06	O'higgins	Nilahue Cornejo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Palmilla	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Paredones	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Paredones de Auquinco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Paso de los Reyes	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Peor Es Nada	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Peralillo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Pichilemu	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Placilla	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Población	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Pumanque	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Pupilla	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Puquillay	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Puquillay Alto	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Puquillay Bajo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Quinahue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Quinahue el Boldal	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Rincón de Yáquil	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Rinconada de Manantiales	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Rinconada de Palmilla	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	San Gregorio	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	San José del Carmen	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	San Luis	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Santa Cruz	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Santa Victoria	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Talhuén	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Taulemu	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Trinidad	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Uva Blanca	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Villa Alegre	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-06	O'higgins	Yáquil	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Aquelarre	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Batuco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Botalcura	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Caliboro	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Calpún	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011

<b>Código Red regional</b>	<b>Región</b>	<b>Localidad</b>	<b>Término de Obras</b>	<b>Inicio de Servicio</b>
FDT-2008-04-07	Maule	Carreras Cortas	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Carrizal Norte	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Caupolicán	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Coipué	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Constantué	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Corinto	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Curepto	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Chanco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Chanco Norte	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Chanco Sur	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Chovellén	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Docamávida	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	El Corazón	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	El Estero	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Empedrado	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Gualleco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Guaquén	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Hornillos	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Hualañé	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Huelón	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Iloca	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Junquillar	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	La Huerta	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Lago Vichuquén	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Las Canchas	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Las Cañas	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Las Doscientas	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Libún	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Licantén	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Lipimávida	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Lo Figueroa	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Loanco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Lora	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Los Pellines	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Los Quillayes	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Llico	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011

<b>Código Red regional</b>	<b>Región</b>	<b>Localidad</b>	<b>Término de Obras</b>	<b>Inicio de Servicio</b>
FDT-2008-04-07	Maule	Majadilla	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Melozal	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Mingre	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Mira Río	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Nirivilo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Pahuil	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Palquibudi	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Pelluhue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Pencahue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Peralillo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Peteroa	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Peuño	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Placilla	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Polhuín	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Puertas Verdes	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Puico Alto	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Putú	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Quinta Chile	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Ranchillos	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	San Ramón	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Santa Emilia	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Santa Olga	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Tabunco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Vichuquén	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Villa Prat	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-07	Maule	Viñales	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Antuco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Candelaria	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Canteras	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Coihue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Cuñibal	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Chacayal Norte	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Chacayal Sur	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Duqueco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Duqueco Sur	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	El Morro	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-08	Bio-bío	El Peral	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Graneros	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	La Perla	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Los Boldos	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Llano Blanco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Mirrihue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Mortandad	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Mulchén	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Muniquelsaurieta	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Nacimiento	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Negrete	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Paillihue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Pata de Gallina	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Polcura	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Quilaco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Quilque	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Quilleco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Ralco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Ralco Lepoy	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Rihue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	San Carlos de Purén	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	San José	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Santa Bárbara	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Tolpán	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Trapatrapa	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Villa Las Rosas	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Villa Mercedes	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Villucura	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-08	Bio-bío	Virquenco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-09	Araucanía	Cherquenco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-09	Araucanía	Cholchol	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-09	Araucanía	Gualpín	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-09	Araucanía	Icalma	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-09	Araucanía	Isla Guapi	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-09	Araucanía	Liucura	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-09	Araucanía	Lonquimay	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011

Código Red regional	Región	Localidad	Término de Obras	Inicio de Servicio
FDT-2008-04-09	Araucanía	Melipeuco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-09	Araucanía	Nehuentúe	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-09	Araucanía	Nueva Tolón	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-09	Araucanía	Puerto Saavedra	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-09	Araucanía	Teodoro Schmidt	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Cochamó	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Contao	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Correntoso	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Chamiza	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Chinquihue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Isla Tenglo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	La Arena	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Lenca	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Metri	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Piedra Azul	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Pocoihuen	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Puelo Bajo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-10	De Los Lagos	Quillaipe	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-11	Aysén	Caleta Andrade	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-11	Aysén	Puyuguapi	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-11	Aysén	Raúl Marín Balmaceda	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-11	Aysén	Puerto Bertrand	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-11	Aysén	Villa O'higgins	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-11	Aysén	Lago Verde	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-12	Magallanes	Agua Fresca	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-12	Magallanes	Cameron	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-12	Magallanes	Río Verde	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-12	Magallanes	Punta Delgada	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-12	Magallanes	Cerro Sombrero	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-12	Magallanes	Villa Tehuelches	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Bollenar	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Villa Alhué	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Naltagua	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Santa Rita	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-13	Metropolitana	María Pinto	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-13	Metropolitana	San Alfonso	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011

<b>Código Red regional</b>	<b>Región</b>	<b>Localidad</b>	<b>Término de Obras</b>	<b>Inicio de Servicio</b>
FDT-2008-04-13	Metropolitana	El Manzano	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-13	Metropolitana	San Pedro	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Loica Abajo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-13	Metropolitana	Tantehue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-13	Metropolitana	La Islita	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Auquinco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Bocatoma	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Cachillahue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Carimallín	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Carirriñe	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Coñaripe	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Crucero	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Champulli	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Choshuenco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Dollinco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Filuco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Futahuente	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Huellahue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Ilihue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Lago Neltume	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Lago Ranco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Linda Flor	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Liquiñe	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Litrán	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Los Tallos	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Malchehue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Mantilhue	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Melefquén	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Neltume	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Ñancul	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Panguilelfún	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Pitriuco	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Puerto Nuevo	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-14	De Los Ríos	Quillín	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-15	Arica y Parinacota	Parinacota	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011
FDT-2008-04-15	Arica y Parinacota	Visviri	17 de febrero de 2011	01 de marzo de 2011